
TIMELINE SCHEDULE
SIAP Mobile Final Refinement & Production Deployment

Activity PIC 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Finalisasi Penyiapan Infrastruktur
Akses jaringan melalui siap.jasaraharja.co.id TIK + Msys x
Aktivasi server server terkait TIK + Msys x x
Reintegrasi LDAP & SMTP TIK + Msys x

Persiapan End-To-End Process Flow Scenario
Final end to end system walkthrough Biz User + TIK + Msys x
Final input & feedback, pendefinisian simulated roles & org Biz User + TIK + Msys
Penyusunan skenario testing Biz User + TIK + Msys x x
Penyusunan simulated organization structure ke dalam sistemBiz user +  TIK + Msys x x

Biz User Testing & Refinement - Iterasi 1
Mekanisme penerimaan Surat Masuk Biz user +  TIK + Msys x x
Mekanisme Disposisi Direksi Biz user +  TIK + Msys x x
Mekanisme Disposisi Pimpinan Biz user +  TIK + Msys x x
Mekanisme pembuatan Nota Dinas Biz user +  TIK + Msys x x
Mekanisme pembuatan Surat Keluar Biz user +  TIK + Msys x x
Mekanisme penomoran otomatis & distribusi digital Biz user +  TIK + Msys x x
Mekanisme penomoran manual & dtribusi fisik Biz user +  TIK + Msys x x

Biz User Testing & Refinement - Iterasi 2
Mekanisme administrasi sistem (locker, org, role, user) Biz user +  TIK + Msys
Mekanisme login via LDAP (selected real users) Biz user +  TIK + Msys
Mekanisme notifikasi via email (all process scenario) Biz user +  TIK + Msys x x
Mekanisme delegasi jabatan Biz user +  TIK + Msys x x

Setup Tatanan Organisasi & Quick User Guide
Registrasi actual user pusat (& cabang) Biz user +  TIK + Msys x x x
Setup tatanan organisasi pusat & cabang Biz user +  TIK + Msys x x x
Code freeze, final code deployment TIK + Msys x x
Finalisasi quick user guide Msys x x

Production Release
Production release - Pusat (& dilanjutkan ke Cabang) TIK + Msys x
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